

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | |
|-------|------|------|--|------------------------|----|-----|----|-------|-----|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 岐阜県 | 坂祝町 | 全域 | 一色 池端 中組 雲埋 大針 黒岩 深萱 勝山 取組 | | | | ② | | ③・④ | | |
| | | | | ①アンケート:30a超所有者に対しH30実施 | | | | | | | |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続